

Утверждаю:
Глава Администрации ЗАТО
Северск


Н.В. Диденко
«___» _____ 2019 г.


**Сводный годовой план
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей ЗАТО Северск
на 2019 год**

№ п.п.	Наименование объекта	Вид ремонта	Ограничение теплоснабжения	Сроки планируемого ремонта по графику	
				Вывод в ремонт	Вывод из ремонта
1	2	4		5	6
1	Магистральные и внутриквартальные тепловые сети г.Северска	Гидравлические испытания на прочность и плотность после завершения отопительного периода	Полное отключение горячего водоснабжения потребителей в г.Северске	27.05.2019	29.05.2019
2	Магистральные трубопроводы г.Северска	Капитальный, текущий	Полное отключение горячего водоснабжения потребителей в г.Северске	06.07.2019	13.07.2019
3	Оборудование ТЭЦ АО «ОТЭК»	Капитальный, текущий	Полное отключение горячего водоснабжения потребителей в г.Северске	06.07.2019	13.07.2019
4	Тепловые сети г.Северска	Гидравлические испытания на прочность и плотность после завершения ремонтных работ на магистральных трубопроводах	Полное отключение горячего водоснабжения потребителей в г.Северске	14.07.2019	16.07.2019
5	Внутриквартальные трубопроводы г.Северска	Капитальный, текущий	Без отключения горячего водоснабжения потребителей в г.Северске	Со дня окончания отопительного сезона	01.09.2019
6	Магистральные и внутриквартальные тепловые сети п.Самусь	Гидравлические испытания на прочность и плотность после завершения отопительного периода	Без отключения горячего водоснабжения потребителей в г.Северске	31.05.2019	03.06.2019
7	Магистральные трубопроводы п.Самусь	Текущий	Полное отключение горячего водоснабжения потребителей в п.Самусь	18.07.2019	31.07.2019

8	Оборудование центральной отопительной котельной пос.Самусь	Текущий	Полное отключение горячего водоснабжения потребителей в п.Самусь	18.07.2019	31.07.2019
9	Тепловые сети п.Самусь	Гидравлические испытания на прочность и плотность после завершения ремонтных работ на магистральных трубопроводах	Без отключения горячего водоснабжения потребителей в г.Северске	29.07.2019	31.07.2019
10	Внутриквартальные трубопроводы п.Самусь	Текущий	Без отключения горячего водоснабжения потребителей в п.Самусь	Со дня окончания отопительного сезона	01.09.2019
11	Тепловые сети п.Самусь, ул.Камышка	Гидравлические испытания на прочность и плотность после завершения отопительного периода		31.05.2019	03.06.2019
13	Оборудование котельной ООО «Сети-П» *	Текущий		01.06.2019	31.07.2019
14	Тепловые сети п.Самусь, ул.Камышка	Текущий		01.06.2019	01.09.2019
15	Тепловые сети п.Самусь, ул.Камышка	Гидравлические испытания на прочность и плотность после завершения текущего ремонта тепловых сетей		29.07.2019	31.07.2019
16	Тепловые сети п.Орловка	Гидравлические испытания на прочность и плотность после завершения отопительного периода		31.05.2019	03.06.2019
17	Оборудование котельной ООО «ТВСК «Орловская» *	Текущий		01.06.2019	31.07.2019
18	Тепловые сети п.Орловка	Текущий		01.06.2019	01.09.2019
19	Тепловые сети п.Орловка	Гидравлические испытания на прочность и плотность после завершения текущего ремонта тепловых сетей		29.07.2019	31.07.2019

*- локальные источники теплоснабжения без предоставления коммунальной услуги по ГВС потребителям в летний период

Первый заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск

 В.В. Бабенышев

« 12 » 02 2019 г.